3B Consult – Gesellschaft für Bildung, Beratung und Beteiligung mbH
Schillstr. 9 – 10785 Berlin – GSM: +49-1788 1788 79 – email: Uwe@Berlo.de

Hätten wir es nicht versucht, wüssten wir nicht, dass es funktioniert.

4 Stufen Lösungs-Modell (modulares Vorgehen mögl.)

Problemanalyse	1 Woche	**GO / NO GO – Analyse** • Interview • Dokumentensichtung • Erstauswertung **DO / NO DO – Entscheidung**
Lösungsansätze entwickeln	2-3 Wochen	**Sanierungs-Grobkonzept** • Interviews • Dokumentenauswertung • Tiefenprüfung • Spezialistenbefragung • Abstimmung der grundsätzlichen Vorgehensweise
Projekt-Plan	2-3 Wochen	**Sanierungs-Feinkonzept** • Feinplanung des weiteren Vorgehens • Zieldefinierung • Aufgabenverteilung • Controllingfähiger Maßnahmenplan • Klärung von möglichen Sanierungsbeiträgen • Abstimmung mit Fachberatern im Hinblick auf steuerliche, rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen • Zeitplan mit Aufgabenstellung
Realisation		**Projektdurchführung / Projektunterstützung** • Koordination der Erstellung von vertraglichen Rahmenbedingungen • Verhandlungsführung / -begleitung mit den Beitragsleistern (Vermieter, Lieferanten, Banken, Mitarbeiter) • Umsetzungscoaching • ggf. Problem-Outsourcing / Vermittlung von Interimsmanagern • Sanierungserfolg sichern durch zeitnahes Controlling. konsequente Information und Anspruchsbefriedigung der Beteiligten

Status: Final.Vers.1.0 Datum: 27.09.1996