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Hatten wir es nicht versucht,
wiussten wir nicht, dass es funktioniert.

GO Jf NO GO - Analyse
« Interview
« Dokumentensichtung
a [Erstauswertung

DO f NO DD = Entscheidung

Sanierungs-Grobkonzept
«  Interviews
» Dokumentenauswertung
= Tiefenprifung
= Spezialistenbefragung
= Abstimmung der grundsatziichen Vorgehensweise

Sanierungs-Feinkonzept

Feinplanung des weiteren Vorgehens

Zieldefinierung

Aufgabenverteilung

Controllingfahiger Manahmeanplan

Klarung van moglichen Sanierungsbeitradgen

Abstimmung mit Fachberaterm im Hinblick auf steuerliche, rechtliche und
wirtschaftliche Rahmenbedingungen

= Zeltplan mit Aufgabenstellung

Projektdurchfiihrung/ Projektunterstiitzung

= Koordination der Erstellung von vertraglichen Rahmenbedingungen

+ Verhandlungsflhrung [/ -begleitung mit den Beitragsleistern
{Vermieter, Lieferanten, Banken, Mitarbelter)

+ Umsetzungscoaching

« ggf. Problem-Dutscurcing / Vermittiung von Interimsmanagern

« Sanlerungserfolg sichern durch zeitnahes Controlling. konsequente Information
und Anspruchsbefriedigung der Beteiligten
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